

質 疑 回 答 書

令和4年4月28日

工事名：富山市民病院高圧受電設備更新工事

質疑 No.	質疑事項	回 答
1	<p>・発電機切換盤及び高圧き電盤の納期に関して 各、盤メーカーより現時点で工期内に盤の納入が出来ないとの回答を得ています。この場合、工期の延長をお認めいただけますでしょうか。</p>	<p>工事完成期限（以下、「工期」という。）については、入札公告に記載のとおりです。 ただし、契約締結後、富山市民病院事業局が受注者の責めに帰すことができない事由（物流の滞り等）で、工期までに履行不能と判断した場合に限り、工期を延長いたします。</p>